2020年市级财政项目--宿舍楼、三通一平工程-高架桥工程、新校区食堂扩建工程等配套项目绩效评价报告
按照《宁德市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2021〕4号），本单位对2020年市级财政项目：宿舍楼、三通一平工程-高架桥工程、新校区食堂扩建工程等配套项目支出情况进行了绩效评价。现将自评情况汇报如下：
项目概况
（一）项目单位基本情况
宁德职业技术学院是闽东地区唯一的一所高职院校，承担着为地区经济建设培养生产一线急需的高素质技术技能人才的重任。学院主动与行业企业合作，积极开展职业技能鉴定、技能培训、技术咨询服务指导、技术开发和技术攻关等服务，为促进区域经济发展做出了贡献。学校占地面积523亩，建筑面积近10万平方米；教科研设备总值3026万元，馆藏图书24万册。设有机电工程系、生物技术系、信息技术与工程系、文化传媒系、财经管理系、公共基础部和成人教育部等教学单位。学校的基本职能是培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。

（二）项目基本情况
新建学生宿舍楼一栋，总面积5640.5平方米，地上五层框架结构，同时配套给排水、电气管线等基础设施工程。项目总投资概算2363.39万元，其中工程费用1994.15万元、工程建设其他费用300.40万元、预备费68.84万元。
项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
1.合理编制绩效目标
根据上级绩效评价有关文件精神，结合项目资金安排情况和单位实际，后勤管理处对绩效目标进行了合理编制。
2.健全项目管理制度
根据项目的资金安排和实际情况，建立健全有关管理办法等管理制度，结合单位的财务管理制度等对项目进行有效的管理。
3.监督项目执行、纠偏纠错
从机制层面保障项目稳定运行，加强项目日常管理，及时召开项目推进会，对项目执行过程中的问题进行总结，提出有效措施确保项目稳定进行。

4.开展绩效动态监控
季度终了时，填制绩效监控表，及时了解项目每个季度的资金使用情况，以及产出目标的完成情况。及时发现存在的问题，并提出改进意见，确保项目顺利及时地开展。
（二）项目财务管理状况
   本项目累计安排资金2000万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市2000万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金2000万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市2000万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额2000万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市2000万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出266.4724万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市266.4724万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。
项目绩效分析
项目绩效评价工作开展情况
选用的评价指标和评价方法
本次选用指标一级指标5项，包括决策、过程、产出、效益、满意度；二级指标11项，包括项目立项、资金投入、绩效目标、资金管理、组织实施、时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标。三级指标23项。包括立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间、当年投入的资金、可行性研究报告编制的完成数量、初步设计和概算编制的完成数量、设计施工图的完成数量、可行性研究报告编制通过审批的数量等。
现场勘验、检查、核实的情况
通过项目绩效目标有关任务部门提供的各目标完成材料，采取核实相关资料等现场核查方式，对项目工作成效进行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好。

项目绩效自评得分和自评等级
总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项6分,绩效目标5分,资金投入4分,资金管理6分,组织实施6分,时效目标4分,成本目标2分,数量目标20分,质量目标12分,可持续影响目标15分,服务对象满意度15分,总得分95。评价等级：优。
项目绩效目标完成情况
1.产出目标完成情况
（1）时效目标目标1:工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间绩效目标值是20210131,实际完成值为20210121,目标完成率为100%。
（2）成本目标目标1:当年投入的资金绩效目标值是270万元,实际完成值为266.4724万元,目标完成率为98.69%。
（3）数量目标目标1:工程总承包招标的完成数量绩效目标值是1个,实际完成值为1个,目标完成率为100%；目标2:初步设计和概算编制的完成数量绩效目标值是1份,实际完成值为1份,目标完成率为100%；目标3:监理招标的完成数量绩效目标值是1个,实际完成值为1个,目标完成率为100%；目标4:设计施工图的完成数量绩效目标值是1份,实际完成值为1份,目标完成率为100%；目标5:可行性研究报告编制的完成数量绩效目标值是1份,实际完成值为1份,目标完成率为100%。
（4）质量目标目标1:设计施工图通过图纸审查的数量绩效目标值是1份,实际完成值为1份,目标完成率为100%；目标2:初步设计和概算编制通过审批的数量绩效目标值是1份,实际完成值为1份,目标完成率为100%；目标3:可行性研究报告编制通过审批的数量绩效目标值是1份,实际完成值为1份,目标完成率为100%。
2.效益目标完成情况
可持续影响目标目标:消防设计通过审批绩效目标值是20210131,实际完成值为20210121,目标完成率为100%。
3.满意度目标完成情况
服务对象满意度目标:施工许可证通过住建部门审批的比例。绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。
项目绩效分析
1.决策（15%）指标体系得分15分,其中：

（1）项目立项满分6分,得6分。立项依据充分性本项目满分3分,得3分,得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序规范性本项目满分3分,得3分,得分原因为：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
（2）绩效目标满分5分,得5分。绩效目标合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性本项目满分3分,得3分,得分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。
（3）资金投入满分4分,得4分。预算编制科学性本项目满分2分,得2分,得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。,资金分配合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应。
2.过程（15%）指标体系得分12分,其中：

（1）资金管理满分9分,得6分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：到位及时率100%。预算执行率本项目满分3分,得0分,扣分原因为：资金使用率为1.33%,资金使用合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为：制度执行遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
3.产出目标指标体系得分38分,其中：

（1）时效目标满分4分,得4分。工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间本项目满分4分,得4分,得分原因为：完成工程规划许可证和施工许可证的审批的时间为2021年1月21日。
（2）成本目标满分4分,得2分。当年投入的资金本项目满分4分,得2分,扣分原因为：投入的资金266.4724万元，扣2分。
（3）数量目标满分20分,得20分。初步设计和概算编制的完成数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：当年度完成初步设计和概算编制1份。工程总承包招标的完成数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：本年工程总承包招标的数量1个。可行性研究报告编制的完成数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：当年完成可行性研究报告编制1份。设计施工图的完成数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：当年度完成设计施工图1份。监理招标的完成数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：本年完成监理招标1个。
（4）质量目标满分12分,得12分。初步设计和概算编

制通过审批的数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：初步设计和概算编制通过审批1份。设计施工图通过图纸审查的数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：设计施工图通过图纸审查1份。可行性研究报告编制通过审批的数量本项目满分4分,得4分,得分原因为：可行性研究报告编制通过审批1份。
4.效益目标指标体系得分15分,其中：

可持续影响目标满分15分,得15分。消防设计2021年1月底前通过审批。本项目满分15分,得15分,得分原因为：消防设计通过审批的时间为2021年1月21日。
5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

服务对象满意度满分15分,得15分。施工许可证通过住建部门审批的比例达100%。本项目满分15分,得15分,得分原因为：施工许可证通过住建部门审批，比例达100%。

项目存在问题和改进措施
项目存在的问题
建设项目可研编制审批、初设概算编制审批、工程总承包招标等前期工作耗时较长，影响了项目进度。

项目改进措施
项目开始前合理规划项目建设方案，科学制定项目建设周期和计划安排，实施过程中加大项目实施进度管控力度，保质保量完成项目建设任务。

下一步改进工作的意见和建议
因规划许可证办理流程变更，办理修建性规划会涉及福安市城市整体规划。应加快和福安市相关部门沟通协调，尽快出具规划审批意见。
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